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Методологию управления инновационно-инвестиционными проектами 
рекомендуется представлять в форме матрицы совокупности взаимосвязанных блоков 
(см. табл.1). По горизонтали матрицы рассматриваются предметные блоки управления. 
По вертикали матрицы рассматриваются системные блоки управления, приближенные к 
жизненным циклам проекта.
При разработке методологии управления инновационно-инвестиционными 
проектами использована идея формы и структурной схемы модели «Checkpoint» [1].
Корпоративная методология управления инновационно-инвестиционными 
проектами должна быть совместима с внутренней культурой предприятия, спецификой 
её поддержки и совершенствования. Для обоснования, детального представления 
процедурных блоков нами рекомендуется последующее рассмотрение их содержания, 
структуризация проекта, установление требований, принятие стандартов и 
формирование нормативных и методических материалов.
« Предметные блоки управления», на наш взгляд, должны состоять из 
автономных разделов, по предметным направлениям системы. К ним следует отнести
такие блоки как: «Диагностика и оценка», «Организация -  разработка -  план», 
«Интеграция и развитие» и другие.
Разделы блока «Диагностика и оценка» необходимы для выбора рамочных 
решений по глобальным и локальным критериям оценки. В разделах этого блока 
проводится анализ исходных характеристик инновационно-инвестиционного проекта, 
исследуются альтернативы, учитываются условия его реализации.
В блоке «Организация -  разработка -  план» формулируется стратегия, 
тактика реализации инновационно-инвестиционного проекта, выделяются стадии и 
этапы проекта, определяется его внешнее и внутреннее окружение.
Блок «Интеграция и развитие» предусматривает базисное и текущее бизнес -  
планирование, обеспечивается мониторинг по соблюдению основных установленных 
параметров инновационно-инвестиционного проекта покупателями, заказчиком, 
спонсором, вводятся корректирующие и регулирующие воздействия, осуществляется 
оптимизация проектно-конструктивных решений, проводится работа по введению 
изменений.
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Административное завершение
Стадия «Завершение» не является чётко фиксированной во времени. На данной 
стадии обеспечивается последовательная передача продукции инновационно­
инвестиционного проекта покупателям, заказчику, спонсору. При этом 
уравновешиваются возросшие интересы потребителей и возможности участников 
инновационно-инвестиционного проекта. Результаты стадии «Завершения» 
документально оформляются. Накапливается опыт, знания по результатам завершения 
проекта.
«Системные блоки управления», в свою очередь, должны состоять из 
автономных разделов, по функциональным направлениям системы. К ним следует 
отнести такие блоки как: «Концептуальная разработка», «Санкционирование», 
«Масштаб и содержание» и другие.
Особого внимания заслуживает раздел «Концептуальная разработка» в 
составе блоков управления. В этом разделе обосновывается и обеспечивается замысел 
инновационно-инвестиционного проекта. Первоначально формулируется идея по 
назначению инновационно-инвестиционного проекта и решению проблемной ситуации, 
исследуется текущее состояние дел, выявляются ресурсные и временные ограничения. 
Для актуализации проблемы выдвигаются альтернативные решения, проводится 
многоаспектный проектный анализ. Предварительные идеи фильтруются по принятым 
критериям, установленным ограничениям. Важным моментом при конструировании 
системы является составление бизнес-плана.
В разделе «Санкционирование» рассматриваются вопросы одобрения 
организационно-экономических и технических решений.
В разделе «Масштаб и содержание» обосновываются и оптимизируются 
технические решения инновационно-инвестиционного проекта, объемы работ и 
продукции, обеспечивается сбалансирование объемов работ и ресурсов.
В разделе «Персонал» обеспечивается формирование и взаимодействие 
персонала проектной команды с другими заинтересованными лицами. Участники 
инновационно-инвестиционного проекта, характеризуются непосредственным 
отношением к ресурсам и продукции проекта. Их следует разделить на исполнителей 
проекта и проектную команду. Прямые исполнители определяются по формальным 
обязательствам. Косвенные исполнители образуют окружающую среду.
В разделе «Сроки» обосновываются и обеспечиваются временные 
характеристики инновационно-инвестиционного проекта. Сроки завершения комплексов 
объектов задаются инвесторами в соответствии с нормами продолжительности 
строительства объектов. Устанавливается очередность, сроки строительства отдельных 
объектов.
В разделе «Стоимость» обосновываются затраты по отдельным фазам, этапам и 
в целом по инновационно-инвестиционному проекту, проводится бюджетирование, 
контроль и оценка стоимости.
В разделе «Эффективность» обосновывается, определяется и обеспечивается 
экономическая эффективность инновационно-инвестиционного проекта на основе 
анализа и оценки финансовых потоков, сопровождающих процесс его разработки и 
реализации.
В разделе «Качество» понятие качества проекта, прежде всего, следует 
рассматривать в потребительском аспекте, т.е. по степени удовлетворения высшим 
запросам потребителей, спонсора. Это отвечает требованиям заказчика. Другой аспект 
качества -  производственный, отражает степень соответствия инновационно­
инвестиционного проекта, строительной продукции рабочим чертежам, техническим 
условиям строительства.
В разделе «Закупки и поставки» обосновывается и обеспечивается надежность 
и экономичность поставки материальных ресурсов при подготовке и осуществлении 
инновационно-инвестиционных проектов.
В разделе «Риски» оценивается неопределенность в обеспечении эффективности 
инновационно-инвестиционного проекта, предельным влиянием которого может быть 
провал комплексного мероприятия. Сущность и состав инновационно-инвестиционного 
проекта, представление окружающей среды и условий его реализации позволяет 
провести идентификацию его рисков и предприятий-участников.
В разделе «Технология» рассматриваются предложения по технологии 
управления инновационно-инвестиционным проектом. На этапе разработки концепции 
управления проектом производится формулирование цели, определяется стратегия и 
тактика управления проектом, производится декомпозиция и структуризация цели, 
составляется дерево целей, средств достижения целей, устанавливаются критерии и 
ограничения, необходимые для принятия решений, формируется проектная команда. 
Для проектов инновационного характера организуются межфункциональные группы, в 
которых объединяются и концентрируются процедуры управления по месту 
осуществления управленческих функций.
В разделе «Коммуникации» обеспечивается взаимодействие между 
заинтересованными лицами инновационно-инвестиционного проекта в строительстве. 
Разрабатывается программа, включающая определение информационных потребностей 
его участников, регламент сбора и обработки информации, отчетность о ходе 
продвижения проектом. Даются предложения по формам исходной, оперативной и 
аналитической информации.
Таким образом, методологию управления инновационно-инвестиционными 
проектами рекомендуется представлять в форме матрицы совокупности 
взаимосвязанных блоков. По горизонтали матрицы рассматриваются предметные блоки 
управления. По вертикали матрицы рассматриваются системные блоки управления, 
приближенные к жизненным циклам проекта.
Библиографический список:
1. Уткин Э.А., Кравченко В.П. Проект -  менеджмент / Э.А. Уткин Э.А., В.П.
Кравченко // М.:ТЕИР, 2002
КАК ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИТИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ?
Асафин Э.М., ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
Главной функцией информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети 
Интернет, является передача информации. Этим и обусловлена особенность отношений, 
возникающих в Интернет -  все они имеют тесную связь с передачей информации [1]. И 
эта связь должна содержать в себе некий баланс между авторскими, патентными правами 
и свободой передачи и использования информации. Но, увы, этот баланс никак не может 
быть найден: права на интеллектуальную собственность нарушаются и по сей день.
Чаще всего в Интернете нарушаются авторские права. Они регулируют 
отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием научных 
достижений, произведений искусства, произведений литературы, а также 
аудиовизуальных и музыкальных произведений, базы данных и т.д.
В реалиях сегодняшнего Интернета происходит огромное количество нарушений 
авторских прав, начиная от частичного копирования текста до полного приписывания 
результатов творческой деятельности. Но нарушители часто не задумываются об 
ответственности за эти поступки. А ведь автор ИС может с полным правом потребовать с 
нарушителя компенсацию нанесенного ущерба. Широко известен инцидент нарушения, в 
результате которого известная корпорация Playboy отсудила $500 тыс. от одной 
компании, которая распространяла фотографии из журнала, охраняемым законом об 
авторском праве [2]. Причем автор вправе потребовать компенсацию за частичное 
использование объектов ИС без его ведома. Известен случай, когда журналист
